
Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Stand: 21.07.2026

Priorität Maßnahmenbezeichnung Investitionsvolumen Zeitrahmen Status

A
Optimierung der Wasseraufbereitung 

und Wasserförderung
330.000 €                      01/2025 - 12/2030 In Bearbeitung

A Trockenbandschmierung 45.000 €                        01/2026 - 12/2026 In Bearbeitung

A Ersatzbeschaffung Kälteanlage PET 1.800.000 €                  07/2026 - 12/2026 In Bearbeitung

A Hitzeschilder - Heiztunnel 26.078 €                        08/2026 - 12/2026 In Bearbeitung

A Air-Recycling Blasmaschine 10.000 €                        01/2026 - 03/2026 Abgeschlossen

B
Dämmung von energetisch tragenden 

Systemen
80.000 €                        01/2026 - 12/2026 In Bearbeitung

B Überarbeitung des Kondensatnetzes 5.000 €                          01/2026 - 12/2026 Abgeschlossen

B Deckeltransport D005 450.000 €                      12/2025 - 05/2026 Abgeschlossen

B Beschaffung neue LKW 200.000 €                      01/2026 - 03/2026 Abgeschlossen

C
Optimierung der Zulaufstrecken Füller 

R022 & R041
390.000 €                      01/2026 - 12/2026 In Bearbeitung

C Pumpenstaffeln Wasserversorgung 100.000 €                      01/2027 - 12/2027 in Planung

A = hohe, B = mittlere, C = niedrige Priorität

Das Unternehmen plant mit Investitionskosten von ca. 3.436.078 €                  für die im Plan dargestellten Maßnahmen.


